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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 
 
KSV Oy = Kuopion sähköverkko Oy 
pj = pienjännite 
kj = keskijännite 
SPEK = Suomen pelastusalan keskusjärjestö  
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1 JOHDANTO 
 
Mestar tuottaa viheraluiden, liikuntapaikkojen, katujen ja liikenneväylien rakentamis-, kunnossa- ja 
puhtaanapitopalveluita. Tämän lisäksi Mestar tarjoaa sähkön jakeluverkon, katuvalojen ja 
liikennevalojen rakentamis- ja ylläpitopalveluja, joiden pääasiallinen tilaaja on Kuopion Sähköverkko 
Oy. 
 
Opinnäytetyön lähtökohtana on Mestar:n sähköyksikön halu kehittää Kuopion sähköverkko Oy:lle 
tarjoamaansa sähköverkon rakentamispalvelua. Työ tutustuu sähköverkon rakentamisprosessiin ja 
pyrkii löytämään siitä tehostettavia epäkohtia.  Epäkohtien löytäminen ja niiden ratkaiseminen 
tehostaisivat Mestar:n tarjoamaa palvelua. Mestar halusi myös toimintaohjeen harjoittamastaan 
rakentamisprosessista, josta kävisi ilmi rakentamisprosessin eri työtehtävät ja kenenkä ne kuuluisi 
tehdä. Mestar aikoo käyttää toimintaohjetta oman henkilöstön perehdyttämiseen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja muodostaa ratkaisuehdotukset rakentamisprosessin 
epäkohtiin. Työssä kuvataan Mestar:n käyttämä rakentamisprosessi, nostetaan esille havaitut 
epäkohdat ja tarjotaan niihin ratkaisuehdotukset. Kehittämiskohteiden ja niiden hyväksymisen 
pohjalta luodaan Mestar:lle toimintaohje rakentamisprosessista.   
 
Opinnäytetyö keskittyy pelkästään Kuopion Sähköverkko Oy:n tilaamiin sähköverkon 
rakentamistöihin. Työssä esitellään prosessin kannalta tärkeä työnohjaus-palvelu, mutta sen 
käyttämiseen ei perehdytä. 
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2 MESTAR 
 
Mestar on Kuopion kaupungin palveluntuottaja. Mestar:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. 
katujen, liikenneväylien, liikuntapaikkojen ja viheralueiden puhtaana- ja kunnossapito. Mestarin 
toiminta kattaa myös Kuopion sähköverkkoon, ulkovalaistukseen ja liikennevaloihin tehtävät 
rakentamis- ja ylläpitotyöt. Mestarin pääasiallinen tehtävä on siis toimia yhdyskuntapalveluiden 
rakentajana, sekä ylläpitäjänä. Toimeksiantajiin kuuluvat Kuopion kaupungin erilaisten 
palvelualueiden lisäksi myös yksityisen sektorin asiakkaat. (Mestar, 2016a) 
 
Mestar:n päätoimeksiantajia ovat: 
- Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue 
- Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 
- Kuopion Sähköverkko Oy 
- Kuopion Vesi 
- Tilakeskus 
- Muut kaupunkiorganisaatioon kuuluvat yksiköt (Mestar, 2016a) 
 
Mestar:n vuotuinen liikevaihto on noin 30 milj. euroa. Mestar työllistää vakituisesti n. 200 henkilöä, 
jonka lisäksi sesonki- ja kausiluonteisesti yli 100 määräaikaista, koululaista tai työllistettyä 
työntekijää. (Mestar, 2016a) 
 
2.1 Sähköyksikkö 
 
Mestar:n toimintaan vuodesta 2012 liittynyt sähköyksikkö sai alkunsa, kun Kuopion Sähköverkko Oy 
ulkoisti sähköverkon rakentamisyksikön ja se liittyi Mestar:iin. Ulkoistaminen oli osa kuntien 
strategiaa, jolla pyrittiin varmistamaan kuntasektorin tarjoamien töiden reilu kilpailutus. 
Sähköyksikön työnkuvaan kuuluu rakentaa, ylläpitää ja dokumentoida ulkovalaistus- ja sähköverkkoa 
Kuopion kaupungin alueella. Tämän lisäksi sähköyksikön työnkuvaan kuuluu liikennevalojen 
rakentaminen ja huolto, sekä sähköliittymärakentaminen, -kytkentä ja -mittarointi. (Mestar, 2016d) 
 
Sähköyksikön työtehtäviin kuuluu myös alueellisten tapahtumien sähköistäminen, joista suurimpina 
esimerkkeinä Kuopion Wine Festival ja Kuopio Rock Cock. Sähköyksikön työtehtäviin kuuluu myös 
rakennettavien tai saneerattavien verkkojen kartoitus Kuopion alueella. (Mestar, 2016b) 
 
Kartoitettaviin verkkoihin kuuluu: 
- Sähköverkko, esim. Kuopion Sähköverkko Oy, Savon Voima Verkko Oy 
- Tietoliikenneverkko, esim. DNA 
- Kaukolämpöverkko, esim. Kuopion Energia (Mestar, 2016c) 
 
Mestar:n sähköyksikön suurin toimeksiantaja on Kuopion Sähköverkko Oy, jonka 
verkostorakentamisen päätuottajana Mestar toimii. Mestar:n asentajat ovat myös mukana 
varallaolopalveluissa, jota Kuopion Sähköverkko Oy ylläpitää akuuttien sähköverkossa tapahtuvien 
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ongelmien korjaamiseksi. Sähköyksikkö koostuu n. 15 asentajasta ja 4 esimiesasemassa 
työskentelevästä henkilöstä. 
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3 KUOPION ENERGIA 
 
Kuopion Energia on Kuopion kaupungin omistuksessa oleva energiaorganisaatio. Vuoden 2015 
alussa Kuopion Energia liikelaitoksesta konserniksi yhdistynyt Kuopion Energia tuottaa Haapaniemen 
voimalaitoksessa sähköä ja kaukolämpöä kunnan alueelle. Kuopion sähköverkko Oy:sta 
muodostettiin Kuopion Energian omistama tytäryhtiö. Kuopion Energialla on n. 50000 sähkö- ja 
n.6000 kaukolämpöasiakasta. (Kuopion Energia, 2016a) 
 
Kuopion Energian ja sen tytäryhtiön tarjoamat palvelut: 
- Sähkönmyynti, -toimitus ja sähköverkkoon liittyminen 
- Kaukolämmönmyynti, -toimitus ja kaukolämpöverkkoon liittyminen 
- Sähköverkon rakennuttaminen, kunnossapito ja vikapäivystys 
(Kuopion Energia, 2016a) 
 
Liikevaihto, M€ 86,3 
Käyttökate, M€ 30 
Liikevoitto, M€ 13,2 
Liikevoitto, % 15,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 
Omavaraisuusaste % 22,4 
Maksuvalmius, quick ratio 1,9 
Henkilöstö 134 
Sähkön tuotanto, GWh 318 
Sähkön myynti, GWh 676 
Kaukolämmön tuotanto, GWh 1016 
Kaukolämmön myynti, GWh 931 
 Kuva 1. Kuopion Energian tunnusluvut 2016. (Kuopion Energia, 2016c) 
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3.1 Kuopion Sähköverkko Oy 
 
Kuopion Sähköverkko Oy on Kuopion Energian tytäryhtiö. Kuopion Sähköverkko Oy:n tehtävä on 
huolehtia sähkönsiirrosta Kuopion alueella. Kuopion Sähköverkko Oy ei itse tuota verkonrakennus/-
huolto palveluita, vaan se toimii tilaajana ja tilaa tarvittavat sähköverkkoon tehtävät työt paikallisilta 
tuottajilta, kuten Mestar. Se kuitenkin työllistää muutamia asentajia työtehtäviin kuten, 
sähköverkkoon tehtävät käytölliset muutokset, sekä työajan ulkopuolella tapahtuva vikapäivystys. 
(Kuopion Energia, 2016b) 
 
Kuopion sähköverkko Oy päätehtävät: 
- Liittyminen sähköverkkoon 
- Työmaasähkön kytkeminen 
- Sähköverkkoon tehtävät rakennus- ja huoltotyöt 
- vikapäivystys 
(Kuopion Energia, 2016b) 
 
Liikevaihto, M€ 15,4 
Käyttökate, M€ 7,5 
Liikevoitto, M€ 3,0 
Liikevoitto, % 19,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 
Omavaraisuusaste % 25,4 
Maksuvalmius, quick ratio 2,2 
Henkilöstö 28 
Kuva 2. Kuopion Sähköverkko Oy tunnusluvut 2016.  (Kuopion Energia, 2016c) 
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4 HEADPOWER 
 
HeadPower Oy on infraverkkoyhtiöille suunnattu pilvipalvelu. Pilvipalvelu koostuu sovelluksista, 
ohjelmistoista ja tietokannoista, joidenka tehtävä on tarjota helppo ja tehokas kokonaisuus 
verkonhaltijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tarviketoimittajien työskentelyyn. HeadPower 
on puolueeton ja riippumaton palveluntuottaja, joka pyrkii kehittämään ja helpottamaan 
rakentamistoimintaa olemalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa lainsäädännön ja 
lain tulkitsemisen osalta. (HeadPower, 2016) 
 
HeadPower Oy tarjoama infraverkon rakentamistyökalu on jaettu neljään omaan kokonaisuuteen: 
sähkö, vesi, kaukolämpö ja tietoliikenne. Kaikille kategorioille on yhteistä, että ne tarjoavat apua 
suunnitteluun, kilpailuttamiseen, tilaamiseen, sisäisten- ja ulkoisten töidenohjaukseen. HeadPower 
Oy tarjoaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja kaikkiin kategorioihin. (HeadPower, 2016a) 
 
HeadPower on laajalti käytetty yritystyökalu ympäri Suomea, jonka suuria yhteistyö kumppaneita 
ovat: 
- Adato Energia Oy 
- Copper Ab 
- Dimenteq Oy 
- EBR 
- Eduel Oy 
- Microsoft Oy 
- Navicre Oy 
- Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (REN AS) 
- Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 
- SähköInfo Oy 
- TAKK 
- TelecityGroup Finland Oy (HeadPower, 2016b) 
 
  
Kuva 3. HeadPower Oy yrityksen liikeidea. (HeadPower Oy, 2013)  
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4.1 Soveltaminen 
 
KSV Oy hyödyntää HeadPower Oy:n tarjoamaa sovellusta tilatessaan sähköverkon rakennus- ja 
kunnossapitotöitä Mestar:lta. KSV Oy lähettää tilauksen HeadPower-ohjelman kautta Mestar:lle, joka 
ottaa sen vastaan. Tämän jälkeen ohjelmaan luodaan kohteelle Työnohjaus-pilvi, jonne tilaaja lisää 
rakentamissuunnitelmat, kuvat kohteesta, kohdetta koskevat turvallisuus asiakirjat, sekä kustannus- 
ja materiaaliarviot. Ohjelma toimii tästä hetkestä eteenpäin eräänlaisena keskustelupalstana, jonne 
molemmat osapuolet voivat lisätä vaadittuja dokumentteja esim. tarkastuspöytäkirjat. Dokumentteja 
voi tämän jälkeen tarkastella ja jättää kommentteja puutteista, sekä pyytää mielipidettä.  
 
Mestar saa myös HeadPower-ohjelman kautta tarjouspyyntöjä esim. Savon Voima Verkko Oy:n 
hallitsemaan verkkoon. Tarjouspyynnöt näkyvät kaikille palveluntuottajille tai ne voidaan lähettää 
vain tietyille alueen toimijoille. Tarjouspyynnöt sisältävät tarvittavat dokumentit tarjouksen 
laskemiseksi. Tarjouspyyntöön vastataan, kuten normaaliin viestiin, jonka tueksi liitetään omaa 
tarjousta tukevat dokumentit, hinnastot ja laskelmat. Tarjouskilpailun päätteeksi voittanut tarjous 
saa tilauksen, jolle luodaan Työnohjaus-pilvi ja kaikki tilauksen läpiviemiseksi tarvittavat dokumentit. 
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5 KÄSITTEITÄ 
 
Takuutarkastus 
 
Tarkastus, joka suoritetaan takuuajan umpeutuessa. Takuutarkastuksen suorittamisen jälkeen 
urakoitsija vapautuu korjausvastuusta. Normaali takuuaika on kaksi vuotta, ellei tilaussopimuksessa 
ole muuta sovittu. Takuu aika alkaa vastaanottotarkastuksen hyväksymisen jälkeen. Urakoitsija on 
vastuuajan jälkeenkin korvausvelvollinen, mikäli työssä ilmenee virheitä, jotka johtuvat urakoitsijan 
törkeistä rakennusajan virheistä. (Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, YSE 1998 RT 16-10660 § 
29 & § 30)(Liite 9) 
 
MVRS 
 
MVRS-mittaus on maa-, vesi ja sähkörakennustyömaan työturvallisuuden ja valvonnan 
arviointityökalu. Lomakkeessa huomioidaan esim. työskentely, koneenkäyttö, kalusto ja suojaukset. 
MVRS-mittaus suoritetaan käymällä läpi kaikki lomakkeessa läpikäytäväksi määritellyt kohdat, joko 
hyväksytyksi tai hylätyksi. Tämän jälkeen lomakkeelle lasketaan MVRS-prosentti kaavalla: 
 
ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑡𝑦(𝑘𝑝𝑙) 
𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä(ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑝𝑙+ℎ𝑦𝑙ä𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑝𝑙)
 𝑥 100 = MVRS % 
 
Mikäli MVRS prosentti alittaa pienimmän urakkasopimuksessa sallitun arvon, voi tilaaja esittää 
sanktioita urakoitsijalle. MVRS hyväksymisprosentti on aina tilauskohtaisesti asetettava, mutta 
asetetaan yleensä >80-90%. (liite 1) 
 
Yksikkösopimus 
 
Sopimus, joka noudattaa ennalta sovittuja yksiköitä laskuttamisessaan. Yksiköt voivat olla 
luonteeltaan materiaaleja, palveluja tai yhdistelmä edellä mainittuja. Yksikkösopimuksen vahvuus on 
yksinkertaisempi budjetointi ja laskuttaminen. Yksikkösopimus ei kuitenkaan ota huomioon 
sopimuksen aikana tapahtuvia materiaali-/palvelukustannuksien nousuja tai laskuja, jolloin työn 
suorittajan tulos voi vaihdella. 
Esimerkki: 
Materiaali = Valaisinpylvään jalka €/kpl 
Palvelu = asentajan tekemä työ €/h 
Materiaali, joka sisältää tehdyn työn = Kaapeli €/m asennettuna 
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Vastaanottotarkastus 
 
Tarkastus, joka suoritetaan urakan luovutuksen yhteydessä. Vastaanottotarkastuksessa selvitetään, 
onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen mukainen. Urakoitsijan on ennen 
vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että kohde on valmis ja täyttää sopimusehdon 
vaatimukset. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät estä luovutuksen vastaanottoa, jos 
niistä ei aiheudu estettä kohteen käyttöönotolle. (Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, YSE 1998 
RT 16-10660, § 71: 3&4)(Liite 8) 
 
Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja 
 
Jokaiseen sähkötyökohteeseen on nimettävä työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. Hän voi 
osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta 
edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi tietoa ja kokemusta käytettävistä 
asennusmenetelmistä, -tarvikkeista ja työvälineistä. Tärkeitä ovat myös henkilön asenne 
turvallisuuteen, luotettavuus, huolellisuus ja vastuuntunto. (Kauppa ja teollisuusministeriö, 
(516/1996) 29 c §, 1996) 
 
Pysyväisyysmääräys 
 
Standardin SFS 6002 mukaan on sähkötöissä työnaikaisia sähköturvallisuustoimenpiteitä valvova 
henkilö nimettävä etukäteen kutakin työkohdetta varten erikseen. Samankaltaisissa toistuvissa 
tehtävissä voidaan kuitenkin valvova henkilö nimetä yksikäsitteisellä  pysyväismääräyksellä. Valvojan 
tulee olla riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja suorittamaan itsenäisesti oman alansa sähkötöitä 
standardin SFS 6002 mukaisesti. Valvojan tehtävät on kerrottu kohdissa: 
- SFS 6002 / 4.3.2 
- SFS 6002 / 6.2.5 (Teijo Miettinen, 2016) 
 
Pysyväisyysmääräys yksin tehtäviä töitä varten: 
- Niissä samankaltaisissa, toistuvissa tehtävissä, joissa työn voi turvallisuusmääräysten ja 
työnantajan sähköalan edustajan harkinnan mukaan tehdä riittävän ammattitaitoinenhenkilö 
yksinään, kuuluu turvallisuustoimenpiteistä huolehtiminen ja niiden toteuttaminen yksittäisessä 
työkohteessa ilman erityistä nimeämistä työn suorittajalle. (Teijo Miettinen, 2016) 
 
Pysyväisyysmääräys työryhmälle: 
- Jos työryhmään kuuluu useita asentajia ilman työnjohtajaa, on tiedettävä kenelle asentajista 
valvonta kuuluu. Ellei valvojaa ole muuten nimetty, toimii normaaleissa sähkötöissä sähköalan 
ammattihenkilöistä sähköturvallisuustoimenpiteiden valvojana se henkilö, jonka nimi on 
kyseessä olevaa aluetta koskevassa valvojien nimilistassa ylimpänä. (Teijo Miettinen, 2016)
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6 SÄHKÖVERKON RAKENTAMISPROSESSI 
 
Prosessi on jatkuvien yhteen liittyvien toimintojen sarja tuloksen aikaansaamiseksi. Prosesseilla on 
osaprosesseja, jotka koostuvat työvaiheista ja/tai tehtävistä. (Opetushallitus, 2011) 
 
Työ tutkii Mestar:n käyttämää prosessimallia, kun se tuottaa sähköverkon rakennustöitä KSV Oy:lle. 
Mestar pyrkii prosessin tutkimus- ja kehittämistöillä parantamaan yrityksen kykyä tuottaa toimivaa 
tuotetta tai palvelua. Prosessi on kokonaisuus, jonka tutkiminen voi paljastaa osaprosesseissa 
vakavia puutteita tai vahvistamisen tarpeita.  
 
Työssä tutkittava prosessi alkaa KSV Oy:n tilatessa sähköverkonrakennustyö Mestar:lta ja päättyy, 
kun Mestar luovuttaa valmiin rakennustyön takaisin tilaajalle. Rakentamisprosessi muodostuu 
karkeasti viidestä pääprosessista, jotka pitävät sisällään työtehtäviä prosessin läpiviemiseksi. 
Prosessi ei ota huomioon normaalissa rakennustoiminnassa mukana olevaa tarjouslaskentaa, koska 
Mestar laskuttaa KSV Oy valmiiksi määritellyn yksikkölistan mukaan. 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Rakentamisprosessin pääprosessit. 
  
6.1 Tilaus  
 
Tilausprosessi alkaa KSV Oy:n lähettäessä tilauksen HeadPower-ohjelmaan ja aloituspalaveri 
kohteesta kutsutaan koolle. Aloituspalaveriin osallistuu tilaajan edustaja, suunnittelija ja tuottajan 
edustajat. Normaalisti aloituspalaveriin tultaessa tilaaja on jo lähettänyt käytävät suunnitelmat, 
tarvikelistat, laskelmat ja muut rakentamiseen liittyvät dokumentit, joista aloituspalaverissa olisi 
mahdollista neuvotella. KSV Oy:n ja Mestar:n tapauksessa läheisistä yhteyksistä johtuen Mestar 
lähtee aloituspalaveriin yleensä ottamaan selvää mitä heidän tulee suorittaa. Tämä tosin riippuu 
tilattavan kohteen mittakaavasta. Mikäli kyseessä on suuri uudisrakennushanke sen valmistelu vie 
enemmän aikaa, jolloin informaatiota voidaan lähettää tuottajalle suunnittelun aikana. 
Aloituspalaverin rakenne, siinä läpi käytävät ja valittavat asiat ovat seuraavat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilaus 
Rakentamisen 
valmistelu 
Rakentamisen Rakentamisen 
Luovutus aloittaminen seuranta 
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1. Palaverin avaus 
2. Sopimuksen mukaisuuden toteaminen 
3. Palaverin työjärjestys 
4. Tehtävät urakassa 
4.1. Tilaaja 
4.2. Päätoteuttaja 
4.3. Sähkötöiden johtaja 
4.4. Työpäällikkö 
4.5. Työnjohtajat 
4.6. Turvallisuusvastaavat 
4.7. Aliurakoitsija(t) 
4.8. Suunnittelija 
4.9. Tilaajan rakennuttaja 
5. Työkohteiden esittely 
5.1. Kohde 
5.2. Esittelijä 
5.3. Työnkuva 
5.4. Aikataulu 
6. Urakka-asiakirjat 
6.1. Päätoteuttaja 
6.2. Hinnoittelu 
6.3. Työmaa-avaimet 
7. Turvallisuuden aloituskokous 
7.1. Riskitekijät 
7.2. Turvallisuus asiakirjat luovutettu toteuttajalle 
7.3. Tulityöluvat 
7.4. Turvallisuussuunnitelma 
7.5. Turvallisuustarkastukset 
7.6. Turvallisuuden vastuuhenkilöt 
8. Muut asiat 
9. Seuraavakokous 
10. Pöytäkirjan allekirjoitus 
11. Työmaahan tutustuminen 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Aloituspalaverissa sovittujen asioiden ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tilaaja siirtää urakan 
suorittamisen kannalta tarvittavat dokumentit HeadPower-ohjelmaan, kuten suunnitelmat, karkean 
hinta-arvion yksikköhinnaston mukaan, sekä tarvikelistan. Tämän lisäksi tilaaja liittää HeadPower: n 
omasta tietokannasta kaikkien työssä tarvittavien komponenttien ja työvaiheiden työskentelyohjeet 
ja standardit. 
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6.2 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmistelu sähköverkonrakennusprosessissa kuvastaa työjaksoa, jolloin toimittaja 
valmistelee aloituspalaverissa sovitut dokumentit, hakee rakennushankkeeseen vaaditut luvat ja tilaa 
rakennushankkeen komponentit. Rakentamisen valmistelu voidaan todeta onnistuneeksi, jos haetut 
luvat (tulityö ja yleinen rakentamislupa) on hyväksytty kohteen omistajan ja kunnan edustajan 
toimesta, sekä rakentamiseen tarvittavat komponentit ovat työmaalla tai varastossa saatavilla ennen 
rakentamisen aloittamista. 
 
KSV Oy vaatii turvallisuussuunnitelman kaikilta tilaamiltaan töiltä. Turvallisuussuunnitelmaan 
kirjataan kaikki osa-alueet, joita työ tulee koskettamaan Esim. liikenne, työkoneet ja jännitetyö. 
Suunnitelmassa käydään myös läpi henkilöt, jotka vastaavat kohteen sähköturvallisuudesta: 
- Sähkötöiden johtaja 
- Sähköturvallisuuden valvoja 
- Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja 
Turvallisuussuunnitelma käydään tämän jälkeen läpi kaikkien urakoitsijan ja mahdollisten 
aliurakoitsijoiden kanssa. Kun turvallissuunnitelma on käyty läpi ja allekirjoitettu, toimitetaan se 
tilaajalle.  
 
Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään 
liekkiä tai muuta lämpöä. Työn tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen ja 
määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö. Luvassa 
määritellään toimenpiteet, joita tulee noudattaa ennen työtä, työn aikana ja työn jälkeen. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla on aina oltava riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, joka määritellään 
tulityöluvassa. Töitä edeltävien turvatoimien lisäksi tilannetta on seurattava uusien, ennalta 
arvaamattomien vaarojen syntymisen varalta. Tulityövartijan tulee olla tietoinen työmaakohtaisista, 
sekä tulitöiden vaaroista. Jälkivartiointia on jatkettava vähintään tunti tulityön päättymisen jälkeen. 
Kaikilla tulityötä suorittavilla, tulityö vartijalla ja tulityöluvan myöntäjällä on oltava SPEK:n myöntämä 
tulityökortti. (Suomen pelastusalan keskusjärjestö, 2017) 
 
Sähköverkonrakennustöissä sähkönsiirtokaapelit kaivetaan, joko maahan tai ne liitetään maahan 
istutettuihin sähköpylväisiin. Kaivuutyöt ovat luvanvaraista toimintaa, mikä edellyttää rakennusluvan 
hakemista kunnalta. Toimittaja anoo rakennuslupaa sähköisestä kuntien käyttämästä 
lupahakemussivustosta. Lupahakemukseen tulee kirjata mitä maa-aluetta lupa koskee, ajankohta 
jolle lupaa haetaan ja kuinka suuren alueen rakentaminen, sen koneisto ja tarvikkeet tulevat 
viemään kokonaisuudessaan(m2). Mikäli rakennushanke käyttää tie- tai kevytliikenneväyliä, on 
lupahakemukseen myös lisättävä erillinen tilapäinen liikennesuunnitelma. Tämän jälkeen kunnan 
edustaja myöntää luvan rakennushankkeelle. Aikataulu muutoksista tai muista esteistä johtuvista 
viivästyksistä tulee hakea jatkoaikaa rakennusluvalle, jos luvalle myönnetty aika tulisi ylittymään. 
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Rakennushankkeen komponenttien tilaamisen onnistuminen on suurin tekijä, kun mitataan 
suunnittelun onnistuneisuutta. Mestar:lla komponenttien tilaus on työnjohdon vastuulla. 
Komponenttien tilaamista on tärkeää jaksottaa toimitusaikojen mukaan. Komponentit muodostavat 
kaksi ongelmaa, jos niiden tilauksen organisointia ei hoideta asiallisesti. Ensimmäinen ongelma 
syntyy, jos komponentit tilaa kauan ennen työmaan aloittamista, jolloin syntyy tarve säilöä 
rakennustarvikkeita. Tarvikkeiden pitäminen säilössä sitoo yrityksen varallisuuden materiaaleihin, 
jolloin rahan kierto pysähtyy. Ylimääräiset materiaalit myös vievät säilöntätilaa käynnissä olevien 
projektien tarvikkeilta. Toisaalta jos komponenttien tilaamisen jättää liian lähelle aloitusajankohtaa, 
voi työmaa viivästyä tarvittavien komponenttien puutteen vuoksi. Mestar on lähestynyt ongelmaa 
työllistämällä käytettävään tilausjärjestelmään koulutetun henkilön, joka hallinnoi varastojen ja 
tilausten komponentteja sähköisesti, jolloin varastotila tulee käytettyä optimaalisesti, sekä alkavien 
työmaiden komponentit saapuvat ajallaan. Komponentteihin on mahdollisuus tehdä muutoksia, 
mikäli ne hyväksytetään tilaajalla. Tiettyihin komponentteihin KSV Oy on antanut jo hyväksyntänsä, 
jolloin niitä voidaan käyttää korvaamaan tilauksessa esitettyjä ilman konsultointia.  
 
6.3 Rakentamisen aloittaminen 
 
Työmaa alkaa verottajalle ilmoittamisella. Verottajalle tulee ilmoittaa rakennustyömaista, joiden 
rakennushanke on yli 15 000 €. Ilmoituksessa käsitellään urakka ja sen toteuttavat työntekijät. (Laki 
Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti, 2017)  
 
Työmaan rakentaminen käynnistyy työmaakokouksella. Työmaakokoukseen osallistuu työnjohto, 
käytettävät aliurakoitsijat ja nimetyt asentajat, jotka laajempien työmaakokonaisuuksien osalta 
vastaavat informaation välittämisestä. Työmaakokous käsittää seuraavat asiat: 
- Turvallisuus- ja riskitekijät 
o Turvallisuussuunnitelman läpikäynti 
o Työnaikaisen sähköturvallisuuden toteaminen pysyväismääräyksellä, mikäli ei olla 
nimetty turvallisuussuunnitelmassa erikseen. 
- Luvat ja pätevyydet ovat kunnossa rakentamisen, kuin työntekijöidenkin osalta (asentajat ja 
aliurakoitsijat). 
o Tulityö- ja yleinen rakentamislupa. 
o Tulityö-, liikenneturva- ja työturvakortit, jos työnkuva ne vaatii. 
o Tarvittavat ajo-oikeudet työmaalla käytettävään kalustoon. 
o Ammattipätevyydet. 
- Rakentamisen aikataulu. 
- Käydään läpi työ- ja maastosuunnitelma, jos on tehty. 
- Jaetaan tarvittavat dokumentit ja kuvat kohteesta. 
- Pääasiallinen informointi vastuu työssä tapahtuvista muutoksista ja suoritteista tilaajalle, sekä 
työnjohdolle, on työnaikaisella sähköturvallisuuden valvojalla. 
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6.4 Tehtävät rakentamisen aikana 
 
Rakentamisjakson aikana työnjohto, asentajat, aliurakoitsijat ja sähköverkon käyttöyksikkö 
muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisella on omat tehtävänsä. Työnjohto vastaa turvallisuudesta 
ja työn edistymisen tarkastelusta. Asentajat vastaavat ohjeistuksen mukaisesta, turvallisesta 
työskentelystä ja tarvittavien dokumenttien luomisesta ja päivittämisestä. Aliurakoitsijat vastaavat 
maarakennuskohteista ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. KSV Oy:n käyttöyksikkö vastaa verkkoon 
tehtävistä muutostöistä. Monen eri tahon sujuva yhteistyö vaatii luottoa ja jatkuvaa yhteydenpitoa 
toimiakseen. 
 
Työnjohdon tehtävä on toimia turvallisuusvastaavana ja huolehtia työmaan täyttävän tarvittavat 
turvallisuuskriteerit. Yhtenä turvallisuus työkaluna toimii MVRS-lomake (liite 1), jolla seurataan 
työmaan turvallisuutta työntekijöille, kuten läheisyydessä toimiville. Työnjohdon tehtäviin kuuluu 
myös rakentamisen seuranta, jota ylläpidetään työmaakokouksilla. Työmaakokouksissa käydään läpi 
aikataulun toteutumista, muutosehdotuksia ja esiin nousseita ongelmakohtia. Seurantaa käytetään 
myös tukemaan laskutusta. Suurissa työmaissa ja sopimuksessa sovituin ehdoin työnjohto laskuttaa 
tilaajaa tiettyjen työsuoritusten jälkeen.   
 
Asentajat, jotka työmaalle on nimetty, vastaavat sähköverkkoon tehtävistä asennustöistä (kuva 5). 
Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja on pääasiallisesti vastuussa työkohteessa tapahtuvien 
muutosten ja suoritteiden informoinnista tilaajalle, sekä työnjohdolle. Mikäli työmaalla ilmenee 
ongelmakohtia suunnitelmassa, on vaihtoehtoiset toteutustavat aina hyväksytettävä tilaajalla. 
Tämän jälkeen dokumentteihin ja kuviin on tehtävä päivitykset muutosten mukaan. Asentajien 
tehtäviin kuuluu myös asennettujen pj- ja kj-kaapelien, jakokaappien ja muuntamoiden 
käyttöönottotarkastusten tekeminen. Kaikki tarkastuspöytäkirjat palautetaan tilaajalle. (Liitteet 2, 3, 
4, 5, 6 ja 7) 
 
 
Kuva 5. Jakokaapin kytkentä (Mestar, 2016) 
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Aliurakoitsijat vastaavat sähköverkon maastoon kohdistuvasta rakentamisesta. Aliurakoitsijoiden 
työtehtäviin kuuluvat mm. maakaapelien veto ja suojaus, sähköpylväiden pystytys ja 
ulkovalojalkojen asennus (kuva 6). Taajama ja asutusalueilla kaivaessa on otettava huomioon jo 
olemassa oleva sähköverkko. Aliurakoitsija tilaa kohteeseen telekaapelien, vesiputkistojen, 
kaukolämpöputkien ja sähkökaapelien näytöt niiden omistajilta tai heidän edustajiltaa tarvittaessa. 
Näillä näytöillä pyritään ennaltaehkäisemään kaivuun aiheuttamia vioittumisia kyseessä oleviin 
verkkoihin. Aliurakoitsijoiden vastuulla on myös kaivuualueiden suojaus, joka toteutetaan aidoin, 
puomein tai nauhoin alueesta riippuen (kuva 6). Mitä vakavampi uhka pudota kaivantoon ja 
suurempi liikkujamäärä kohteessa on, sitä vankemmat suojaukset kaivuualueelle tulee asentaa. 
Kaivuutöiden peittelyn jälkeen aliurakoitsijoiden tehtäväksi jää maisemoida alueet vastaamaan 
ympäröivää maastoa.  
  
 Kuva 6. Kaapelioja (Mestar, 2017) 
 
KSV Oy:n käyttöyksikkö toimii sähköverkon kytkentämuutoksien täytäntöön panijana. Mikäli 
työmaalla on tarvetta saada verkon osia jännitteettömiksi tai jännitteellisiksi verkon muutostöitä 
varten, pitää työ tilata käyttöyksiköltä. Tällä hetkellä käytäntö koskee pj- sekä kj-puolelle tehtäviä 
töitä. Pj-puolen yleisimpiä töitä on jakokaappien jakorajojen siirto ja kj-puolella kaapelien 
jännitteettömyyden varmistaminen poikkiampumalla. Poikkiampuminen tapahtuu kaapelin 
ammuntaa tarkoitetulla laitteella, jossa räjähteen voimalla ammuttu metallikiila lävistää kj-kaapelin 
johtimet. Poikkiammunta suoritetaan kj-kaapeleille, niiden jännitteettömyyden toteamiseksi. 
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6.5 Kohteen luovutus 
 
Työmaan luovuttaminen aloitetaan itselle luovuttamisella. Itselle luovuttamisella tarkoitetaan 
työmaan viimeistelyä dokumenttien (käyttöönotto- ja tarkastus pöytäkirjat), ympäristön 
(maisemointi ja jätteet) ja ylijäämä materiaalien varastoinnin osalta, jotta alue olisi 
luovutuskuntoinen. Tarkastelu tapahtuu asentajien ja työnjohdon toimesta, lähinnä silmämääräisesti 
ja muistiin pohjaten. Tällä hetkellä itselle luovuttamisesta ei tehdä tarkastuspöytäkirjoja. Kun itselle 
luovuttaminen on tehty ja todettu esittely kelpoiseksi, luovutetaan se tilaajalle. Tilaaja tekee 
kohteelle luovutustarkastuksen, jossa käydään läpi samat asiat, kuin itselle luovuttamisessa. Jos 
työmaalla ilmenee puutteita tarkastuksen yhteydessä, täytyy urakoitsijan korjata puutteet ennen 
uusintatarkastusta. Joskus puutteet ovat pieniä, jolloin luovutus hyväksytään ja puutteet korjataan 
ilman uusintatarkastusta. Onnistuneen luovutuksen jälkeen tilaaja antaa luvan laskuttaa loppu 
kustannukset. (liite 8, 10) 
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7 SÄHKÖVERKON RAKENNUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN (SALAINEN) 
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8 TOIMINTAOHJEEN LUOMINEN 
 
Toimintaohjeen luomisen tarkoituksena oli koota koko sähköverkon rakentamisprosessi 
yksityiskohtaiseen selontekoon. Toimintaohje käsittelee sähköverkon rakentamisen pää- ja 
osaprosessien sisältämät työtehtävät, niiden suorittamisen ja suorittajan. Toimintaohjetta voidaan 
käyttää prosessiin osallistuvien perehdyttämiseen tai toiminnan esittelemiseen 
yhteistyökumppaneille. Toimintaohje vastaa nykyistä toimittajan toimintaa, mutta vaatii päivitystä 
prosessimuutosten tapahtuessa.  
 
Toimintaohjeessa on otettu kantaa opinnäytetyössä esiin nostettuihin ongelmakohtiin. Aliurakoitsijan 
tehtäväksi on määritelty yleisten rakentamislupien hakeminen (liite 11, sivu 56/57), kun tähän asti 
sen on pääasiallisesti hoitanut toimittajan edustaja. Aliurakoitsijalle on luotu ohje yleisen 
rakennusluvan hakemiseksi, helpottamaan muutosta. Opinnäytetyö ei sisällä aliurakoitsijalle 
suunniteltua ohjetta. 
 
Tilaajan esille tuomaan ongelmaan, jossa sähköinen viestintä tulisi nostaa pääasialliseksi viestintä 
tavaksi, on myös otettu kantaa toimintaohjeessa (liite 11, sivu 59). Asentajien suorittamat 
tarkastuspöytäkirjat palautetaan työnjohdolle sähköisesti tai lisätään suoraan HeadPower:n 
työnohjakseen digipöytäkirjana. Tämän lisäksi asentajia kannustetaan ylläpitämään 
rakennuskohteen päiväkirjaa, jonne dokumentoidaan päivittäiset työtehtävät, muutokset ja huomiot. 
Työnjohto pystyy päiväkirjan pohjalta informoimaan tilaajaa työn etenemisestä, joka puolestaan 
pystyy parantamaan omaa rakentamiskohteen seurantaansa saadun informaation mukaan. 
 
Toimittajan työkohteen luovutustarkkuutta, jonka tilaaja toi esiin haastatteluissa, on myös yritetty 
ratkaista toimintaohjeen avulla (liite 11, sivu 61). Tulevaisuudessa toimittajan esimiesten ja 
rakentamisesta vastanneiden asentajien tulisi yhdessä käydä rakennuskohde läpi ja dokumentoida 
löydetyt puutteet. Tarkemmalla luovuttamisella pyritään välttämään turhia työtunteja tilaajan ja 
toimittajan välillä, työkohteen uusinta luovutusten muodossa. 
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9 YHTEENVETO  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Mestar:n sähköverkon rakentamisprosessia ja 
luoda toimintaohje. Työssä käytiin läpi nykyisen rakentamisprosessin pää- ja osaprosessit, sekä 
niiden sisältämät työtehtävät. Nykyisen prosessin pohjalta suoritettiin haastatteluja 
rakentamisprosessiin liittyvien tahojen kanssa. Haastattelut keskittyivät kokoamaan 
rakennusprosessissa esiin nousseita, tarkastelua vaativia ongelmakohtia. Eri tahojen nimeämiä 
ongelmakohtia verrattiin keskenään ja tiivistettiin ratkaistavaksi listaksi. Listan ongelmiin olen 
muodostanut henkilökohtaiset mielipiteeni ja ajatukseni niiden ratkaisemiseksi.  
 
Esiin nousseet ongelmat viestivät, että rakentamisprosessissa on vielä paljon kehitettävää, mutta 
ongelmien tutkiminen ja niiden ratkaiseminen parantavat päivittäistä työskentelyä. Kaluston ja 
varaston ongelmien ratkaisu lisää työn tehokkuutta ja organisaation sisäisten suhteiden 
selvittäminen parantaa työilmapiiriä ja työntekijöiden viihtyvyyttä työssään. 
 
Toimintaohjeessa käsiteltiin yksityiskohtaisesti rakentamisprosessin työtehtävät ja tekijät eri 
vaiheissa prosessia. Toimintaohjetta tullaan käyttämään Mestar:lla työntekijöiden peryhdyttämis ja 
työtehtävien tarkastelu työkaluna. 
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LIITE 2 PJ-KAAPELI JA JAKOKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 3 PYLVÄSMUUNTAMON JA EROTINASEMAN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
(SALAINEN) 
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LIITE 4 PUISTO- JA KIINTEISTÖMUUNTAMON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 5 PJ-ILMAJOHDON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 6. KJ-ILMAJOHDON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 7. KJ-KAAPELIN JA HAAROITUSKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 8. SÄHKÖNJAKELUVERKON VASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
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LIITE 9. SÄHKÖNJAKELUVERKON TAKUUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA (SALAINEN) 
 
  
         
         37 (39) 
LIITE 10. OMAN TYÖN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA MAANRAKENNUSTYÖT (SALAINEN) 
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LIITE 11 SÄHKÖVERKON RAKENNUSPROSESSIN TOIMINTAOHJE (SALAINEN) 
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LIITE 12. RAKENTAMISPROSESSIN KEHITTTÄMISEN HAASTATTELU LOMAKE 
  
Mestar:n Sähköverkon rakentamisprosessin kehittäminen 
 
  
1. Mitä kehitettävää / toimivaa sähköverkon rakentamisprosessissa KSV Oy:n ja Mestar:n välillä? 
 
2. Mitä kehitettävää / toimivaa sähköverkon rakentamisprosessissa Aliurakoitsijan ja Mestar:n välillä? 
 
3. Mitä kehitettävää / toimivaa sähköverkon rakentamisprosessissa Mestar:n työnjohdon ja asentajien välillä? 
 
4. Suurin yksittäinen ongelma nykyisessä prosessimallissa. 
 
